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Tässä insinöörityössä käydään läpi hankkeen elinkaaren periaate, esitellään tarjouksen te-
keminen sekä käydään läpi, millä tavalla lähdettiin rakentamaan jälkilaskentatyökalua ja aje-
taan case-kohde läpi jälkilaskentatyökalulla. Tässä työssä kehitetty excel pohjainen jälkilas-
kentatyökalu vertaa tarjouslaskentaa ja toteutuneita tarvikehankintoja ja toteutuneita työtun-
teja. 
 
Jälkilaskennalla ja projektinhoitamisella on merkittävä rooli, että saadaan hanke vietyä läpi 
sen vaatimalla tasolla sekä voidaan kehittää omaa tekemistään ja pystytään analysoimaan 
ja kehittämään toimintatapoja. Näin ollen tätä työkalua käyttämällä voidaan seurata projektin 
etenemistä ja päästään suoraan käsiksi jälkilaskentaan, kun hanke valmistuu.  
 
Työssä käydään läpi yhdellä case-kohteella jälkilaskentatyökalun toiminta läpi ja työkalusta 
saatiin tulostettua tiedot pienillä eroilla verrattuna jälkilaskentaan. Pienet erot johtuivat epä-
tarkoista arvoista, joita sovellettiin jälkilaskentatyökalua käytettäessä, mutta tarkkuus oli sitä 
luokkaa, että saatiin kuitenkin pätevä vertailukohta ja hyvää materiaalia projektinseuranta. 
 
Jälkilaskentatyökalusta saatiin toimiva versio valmiiksi, mutta työkalun laajuus piti lukita tätä 
insinöörityötä tehdessä, jotta työ ei laajene liikaa matkan aikana. Jälkilaskentatyökalun ke-
hittämistä on jatkettu kuitenkin ja siitä on saatu rakennettua jo laajempi versio tulevaisuuden 
käyttöön. Aika tulee näyttämään, kuinka paljon työkalua tullaan käyttämään, mutta tarkoi-
tuksena on ottaa työkalu heti käyttöön ja nähdä miten sitä pitää vielä kehittää. 
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Insinöörityöni tilaajana toimii IR-Pelti Oy, joka toimii pääkaupunki- ja Päijät-Hämeen seu-
dulla. IR-Pelti Oy on perustettu 1994, ja se tarjoaa ratkaisujaan LVI-alalla sekä myös 
tekee peltitöitä. Peltitöihin sisällytetään myös kanttikanavat, jotka valmistetaan Helsin-
gissä omalla pajalla. 1.1.2016 alkaen tapahtui muutos, jossa emoyhtiönä toimii IR-LVIS 
Oy ja tytäryhtiönä toimii IR-Pelti Oy. [1] 
Tämän insinöörityön tarkoituksena on keskittyä projektin hallintaan kokonaisuutena, 
mutta pääarvo työssä annetaan jälkilaskennalle sekä valmistettavaan jälkilaskentatyö-
kaluun, jolla pystytään seuraamaan projektinaikaista kulunhallintaa reaaliajassa ja joita 
voidaan viedä suoraan projektin valmistuessa kulut jälkilaskentaan. Tällä hetkellä jälki-
laskenta ja projektin kulut tulevat tilaajalle toisen yrityksen kautta, ja näin ollen haluttiin 
työkalu, jotta nähdään samoja asioita, mutta paljon nopeammin ja helpommalla.  
Tilaajalla tehdään isoja projekteja, jolloin jälkilaskennan ja kulujenseurannan pitää olla 
kunnossa, jolloin pystytään seuraamaan projektin etenemistä. Yrityksessä on jälkilas-
kenta käytössä, mutta sitä on haluttu kehittää ja tuoda lähemmän projektinhallintaa ja 
nyt sitä olisi tarkoitus lähteä laajentamaan ja kehittämään. Työhön tullaan myös lisää-
mään maksuerätaulukko, jolloin päästään viemään mahdollisimman monta työkalua sa-
man tiedostoon. Tämä tulee auttamaan kaikkien työkalujen käyttöä, koska ne on tästä 
eteenpäin sijoitettu samaan tiedostoon.  
Tähän työhön on tarkoitus ottaa työn tilaajalta case-kohteeksi vanha projekti, jolla pääs-
tään suunnittelemaan ja rakentamaan työkalua. Tämän ansiosta päästään tekemään 





Yhdeksi suurimmista kehittämistä vaativaksi osa-alueeksi tilaajalta on valikoitunut jälki-
laskenta-/projektinhallintatyökalu, jossa päästään reaaliajassa seuraamaan kuluja ja 
projektin etenemistä. Tällä hetkellä projektinhoitoa halutaan helpottaa, koska työmaita 
on kappalemääräisesti paljon ja jokaisella työmaalla ei ole aikaa olla ehkä niin paljon, 
kuin välillä pitäisi pystyä olemaan. Monessa projektissa luotetaan nokkamiehen raporttiin 
missä projekti menee ja seuranta toimii maksuerätaulukon mukaan. Tällä työkalulla ha-
lutaan helpottaa projektinhoitamista sillä, että nähdään suoraan projektin budjetin ja tar-
vikkeiden välinen suhde, missä mennään. Tämän työkalun avulla pystytään huomaa-
maan mahdolliset ongelmatilanteet mahdollisimman nopeasti. Toisena ongelmana on 
ollut välillä, miten on tullut laskuja kahteen kertaan ja molemmat on saatettu maksaa 
epähuomiossa. Tämä ongelma haluttiin myös korjata projektinhoitajan laittaessa laskun 
numeron työkaluun ja kuittaa, että se on maksettu, mikä helpottaa mahdollisien ongel-
mien tullessa tilanteen tarkastamisen. Nykyisessä jälkilaskennassa kaikki hankinnat pro-
jektissa on sisällytetty yhden numeron alle (4000), jolloin on mahdotonta eritellä kulut 
tarkasti ilman, että tutkitaan kaikki laskut, jotka ovat tulleet kyseiselle projektinumerolle.  
Otsikon ”Projektin investoinnit - 4000”, alle on sijoitettu kaikki ostot, mutta niin kuin edellä 
mainittiin, ilman kaikkien ostolaskujen tutkimista kyseisen projektin jälkilaskennasta, ei 
saada selville, mitä se todellisuudessa sisältää. Työkaluun on tarkoitus tehdä alanume-
roidulla järjestelmällä systeemi, missä eri alanumero tarkoittaa eri kategoriaa (esimer-
kiksi Kanavatuotteet 4000.1, Venttiilit 4000.2) tullaan ottamaan käyttämästämme lasken-
tatyökalusta, millä teemme urakkatarjouksia. Tällä tavoilla saamme yhdenmukaisen jär-
jestelmän laskentavaiheeseen ja jälkilaskentaan.   
 




Esimerkki käyttöön tulevasta mallista alanumerojärjestelmään, jossa 4000 tarkoittaa pro-
jektin hankintoja. 
 4000.1 Kanavatuotteet 
 4000.2 Venttiilit 
 4000.3 Eristykset 
 4000.4 Vesikaton tarvikkeet 
 4000.5 IV-laitteet 
 4000.6 Kuvut 
 4000.7 Kanttikanavat 
 4000.8 Erikoistarvikkeet 
 4000.9 Hankepalvelut. 
2.1 Jälkilaskentatyökalu 
Työkalusta on tarkoitus tehdä tilaajalle excel pohjainen työkalu, jota tullaan käyttämään 
koko projektin aikana. Työkaluun tullaan sisällyttämään projektinseuranta/jälkilaskenta, 
mikä on ollut tilaajan suurin toive tämän työn painottamisessa. Samaan työkaluun tullaan 
sisällyttämään myös maksuerätaulukko (MET), jolloin saadaan mahdollisimman tehok-
kaasti projektinhallinnan aikana käytettävät työkalut saman työkalun alle, jolloin niiden 




Maksuerätaulukon pohja on tilaajan vanha, mutta sitä tullaan hiemaan viilaamaan, niin 
ulkonäön kuin käytettävyyden puolesta. Tämä työkalu sisältää suunnitelman siitä, miten 
työtä tullaan laskuttamaan. Tiettyjä työvaiheita hinnoitellaan ja jaetaan sen laajuuden 
mukaan, minkä avulla kaikkien projektin osapuolien on helppo olla yhteisymmärryk-
sessä, milloin työstä maksetaan. Tästä voidaan ottaa esimerkiksi tilanne, jossa 1. ker-
roksen IV-kanaviston asennuksesta voidaan laskuttaa, kun 20 % niistä on tehty valmiiksi. 
Tästä tullaan lisäämään jälkilaskentatyökaluun seuranta siitä, saadaan selvitettyä, 
kuinka paljon ollaan laskutettu rahallisesti ja prosentuaalisesti urakasta. 
 
 Esimerkki maksuerätaulukosta  
2.2.1 Projektin aikana 
Työkalun tarkoituksena on olla käytössä koko projektin ajan. Työkaluun on tarkoitus tulla 
syöttämään laskennan summat, sekä tarjoukset eri toimittajilta, mitä ollaan käytetty urak-
kalaskennassa. Tällä päästään seuraamaan esimerkiksi laskujen tilaa tavarantoimitta-
jilta. Jos laskut on jaettu esimerkiksi kolmeen erään, syötetään aina maksetun laskun 
summa laskentatyökaluun ja työkalu näyttää sen jälkeen laskuttamatta olevan summan.  
Tällä työkalulla myös voidaan seurata tavaroiden saapumista, asentamista ja näin saa-
daan myös apuja projektinhallintaan.   
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2.2.2 Projektin jälkeen 
Projektin valmistuttua työkalusta saadaan toteutuneet summat ja ne voidaan viedä jälki-
laskentaan. Tällä hetkellä jälkilaskentaa, joka yrityksellä on tällä hetkellä käytössä, tulee 
pysymään ennallaan, mutta tämä voidaan liittää projektin valmistuttua liitteeksi ja näin 
se saadaan tukemaan tämän hetkistä jälkilaskentaa.   
Jälkilaskennan avulla voidaan tarkastella omia tulevia tarjouslaskentoja. Jälkilaskennalla 
päästään tarkastelemaan, missä on mahdollisesti onnistuttu ja missä epäonnistuttu, ja 
näin voidaan tarkastella paremmin, mihin joudutaan mahdollisesti kiinnittämään huo-
miota tarjouslaskentaa tehdessä. Jälkilaskennan tämänhetkisen tilan vuoksi yrityksessä 
on mahdollisuus, että samoja laskennasta johtuvia virheitä on tehty, mikä on vaikuttanut 
lopulliseen tulokseen monissa eri projekteissa. Näistä halutaan päästä eroon tilaajan toi-
mesta tämän työkalun avulla.   
3 Projektin vaiheet 
3.1 Rakennushankkeen vaiheet 
Rakennusprojekti lähtee etenemään tarveselvityksestä, joissa selvitetään hankkeen tar-
peellisuutta ja toteuttamismahdollisuuksia. Näiden tuloksien pohjalta tehdään päätös 
siitä, lähdetäänkö hanketta viemään eteenpäin. LVI-urakoinnin näkökulmasta esimer-
kiksi saneerauskohteissa voidaan lähteä tekemään ilmanvaihtolaitteiden kuntotutki-
musta, joilla kartoitetaan saneerauksen tarpeellisuutta.  
Hankesuunnitteluvaiheessa aletaan arvioida mahdollisuuksia toteuttaa rakennushanke 
ja mahdolliset erilaiset tavat lähteä toteuttamaan hanketta. Näistä tuloksista kasataan 
hankesuunnitelma, jolla määritellään hankkeelle aikataulut ja budjetti. Esimerkiksi edellä 
mainittu ilmanvaihtourakka, joista tehtiin tarveselvitys, voidaan lähteä nyt päättämään, 
mikä on tarpeellinen laajuus hankkeelle. Esimerkiksi voidaan päätyä siihen tulokseen, 
että kaikkien ilmanvaihtokanavien nuohous riittää. Tässä on tultu siihen tulokseen, että 
kanavat ovat hyvässä kunnossa ja niiden nuohous riittää, jolloin aikataulu on lyhyempi 
ja hinta tulee halvemmaksi. Toisena esimerkkinä voidaan pitää sitä, että liiketilana käy-
tössä olevan kohteen käyttötarkoitus muuttuu aivan kokonaan, jolloin pitää mahdollisesti 
uusia koko ilmanvaihtokanavisto ja laitteisto tai ainakin suuria osia siitä. Tämä tarkoittaisi 
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sitä, että budjetti ja urakka-aika tulisivat kasvamaan suuresti verrattuna toiseen vaihto-
ehtoon.  
Suunnitteluvaiheessa määritellään, millaiset järjestelmät hankkeeseen tulevat ja niiden 
toteuttamistapa. Suunnitteluvaiheessa tehtyjen suunnitelmien avulla urakoitsijat pääse-
vät neuvottelemaan hankkeen rakentamisesta. Esimerkiksi LVI-urakan suunnitelmista 
nähdään, lähdetäänkö hankkeessa uusimaan kuinka suurta osaa kiinteistöstä, ja näh-
dään urakkarajaliitteestä, mikä osa kuuluu kenenkin vastuulle kyseisessä hankkeessa. 
Näiden perusteella lasketaan hinta ja mahdollisesti päästään urakkaneuvotteluun. Urak-
kaneuvotteluiden jälkeen voidaan päästä tekemään urakkasopimus, joka johtaa sovitulta 
laajuudeltaan toteutettavaan hankkeeseen.  
Rakentamisvaiheessa toteutetaan rakennushanke sen sovitulla laajuudella ja siinä aika-
taulussa, joka on määritelty. Käytetään kahta edellä mainittua esimerkkiä, nuohous tai 
koko järjestelmän uusiminen.  Urakoitsija nuohoaa määritellyt kanavat, tai mahdollisesti 
koko järjestelmän uusimisessa, hankkii tarvikkeet, jotka hankkeeseen on määritelty ja 
asentaa ne pakoilleen. Tämän jälkeen kun työ on valmis, se luovutetaan hankkeen tilaa-
jalle. Urakoitsijalla voi kuulua velvollisuuksiin suorittaan käyttöönoton opastaminen, eli 
tässä vaiheessa opetetaan käyttämään järjestelmiä juuri niin kuin on tarkoitettu.  
Rakennushanke tulee päätökseen, kun hankkeen takuuajan tarkastukset on suoritettu ja 
niissä olevat mahdolliset puutteet ja ongelmat on korjattu.  
3.2 Projektin tarjouslaskenta  
Opinnäytetyön tilaajalle tarjouslaskentaan hankkeita tulee oikeastaan kahta reittiä. Suo-
situmpi reitti, jota kautta tilaajalle tulee laskentaan kohteita, on se, että on tehty aikai-
semmin urakka yhdessä ja sitä kautta on oltu tyytyväisiä toisten toimintaan urakan ai-
kana. Tämä on johtanut siihen, että rakennusliike tai rakennuttaja haluaa tehdä töitä yh-
dessä ja jatkossakin ja pyytää urakasta tarjouksen.  
Toisena reittinä käytetään HILMAn sivuja. HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpi-
tämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista 
hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä 
olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista. [2] 
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Tarjouslaskennassa urakoitsijan tarkoituksena on laskea hinta määritetylle hankkeelle ja 
mahdollisille hankinnoille, joita hankkeeseen on sisällytetty. Esimerkiksi ilmanvaihtourak-
kaa laskiessa tutustutaan kuviin ja näiden mukana tulleisiin dokumentteihin (LVI-työse-
lostus ja urakkarajaliite). Materiaaleihin tutustumisen jälkeen lähdetään rakentamaan tar-
jousta, eli lähdetään laskemaan massoja kuvista, eli putkimetrit, päätelaitteet, säätö- ja 
palopellit, äänenvaimentimet, ilmanvaihtokoneet, eristykset ja muut tuotteet, jotka kuulu-
vat ilmanvaihtourakkaan. Yleensä hankkeen tilaaja voi velvoittaa urakoitsijoita tutustu-
maan kohteeseen paikan päällä ennakkoon, jotta saa hankkeen todellisen luonteen sel-
ville. 
 
 Kuvassa olevat kanavat piti siirtää hormin poistamisen johdosta, mutta niitä ei ollut ku-
vissa piirretty. Tämän takia on hyvä käydä tutustumassa kohteeseen, jotta yllätyksiä ei pääse 
tulemaan.   
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Syötettäessä tarjouslaskentatyökaluun massoja, jotka on saatu kuvista, taulukko laskee 
tuotteelle hinnan perustuen määrään ja sen yksikköhintaan. Kuvassa 4 on esimerkki 
kierresaumakanavan laskennasta, jossa syöttämällä metrit laskentatyökaluun saadaan 
siitä ulos hinta materiaalille ja työhön menevä aika ja hinta näille yhteensä 
 
 Tarjouslaskentatyökalu 
3.3 Projektin toteutus 
Tarjouslaskennan jälkeen päästään rakennushankkeen tilaajan, tai sen edustajan 
kanssa urakkaneuvotteluihin. Urakkaneuvotteluissa käydään hinta läpi tarkasti ja tarkas-
tellaan urakan sisältö. Tässä vaiheessa voi tulla vielä esille kuvissa olleita ristiriitaisuuk-
sia, joihin tulee tarkennuksia vielä virallisen laskennan jälkeen.  Tähän saadaan koh-
teesta riippuen lisäaikaa tarkentaa hinta ja sen jälkeen jätetään lopullinen hinta, jos on 
tullut tarjouksen jätön jälkeisiä tarkennuksia urakkarajoihin.  
Hankkeen tilaaja tekee päätöksen siitä, kuka valitaan urakoitsijaksi hankkeeseen ja tä-
män jälkeen tehdään urakkasopimus. Urakkasopimuksen jälkeen työt päästään aloitta-
maan sovitun aikataulun mukaisesti.  
Hankkeen alettua, heti rakennusvaiheen alussa, esimerkiksi IV-urakoitsija toimittaa ra-
kennuttajalle tai pääurakoitsijalle maksuerätaulukon, jonka avulla laskutus hoidetaan 
edistymisen mukaan hankkeen aikana. Aikataulu tulee myös toimittaa omalta osaltaan, 
jonka mukaan tullaan edistymään hankkeen aikana, sekä päästään sovittamaan työt eri 
LVIA-urakoitsijoiden välille. Reikäkuvat tulee myös tarkastaa, jotta mahdolliset läpiviennit 
ja roilot tulevat oikeille kohdille, jos niiden tekeminen ei kuulu omaan urakkaan.  
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Välillä urakoiden aikana tulee vastaan tilanne, että urakan lisätyöt ja hyvitykset hinnoi-
tellaan etukäteen yksikköhintaluettelon avulla. Esimerkiksi voidaan ottaa, että johonkin 
IV-linjaan tulee muutos ja siihen tullaan lisäämään 125 mm 45° -käyrä. Yksikköhintaluet-
teloon on määritelty kyseiselle osalle hinta asennuksineen ja tämän avulla tehdään lisä-
töiden laskutukset.  
3.4 Projektin jälkilaskenta 
Jälkilaskennassa on tarkoituksena lähteä tekemään analyysiä siitä, miten urakka on 
mennyt taloudellisesti. Tässä vaiheessa kohde on luovutettu ja suurimmilta osin työt suo-
ritettu, paitsi urakkaan kuuluvat takuuhuoltotoimenpiteet. Tarjouslaskennasta saatuja 
työtunteja ja hankintoja verrataan toteutuneisiin hankintoihin ja työtunteihin.  
Jälkilaskenta on hyvinkin tärkeä vaihe, kun halutaan tehdä kannattavampaa liiketoimin-
taa ja mahdollisesti kehittyä vieläkin paremmaksi. Jälkilaskennan avulla voidaan lähteä 
analysoimaan omaa toimintaa ja etsiä ne sudenkuopat, joissa on epäonnistuttu tarjousta 
laskiessa. Laskennassa voi olla tehty monenlaisia virheitä. Voi olla, että on unohdettu 
laskea kuvista jotain, joka kuuluisi urakkaan. Mahdollisesti ei ole tiedostettu, kuinka pal-
jon jokin työvaihe vie aikaa, ja se todellisuudessa on vienyt paljon enemmän kuin on 
laskettu tarjouslaskentaa tehdessä. Virheitä voidaan tehdä myös työmaalla, mutta ne 




4 Tarjouslaskentatyökalun rakenne ja toiminta 
Tilaajalla on käytössä excel pohjainen laskentatyökalu, jolla tarjoukset lasketaan. Ilman-
vaihdolle ja putkiurakoille on omat laskentatyökalunsa, mutta niiden toiminta ja rakenne 
ovat identtisiä. Tarjouslaskentatyökalun käyttäminen ja sen rakenne ovat hyvinkin yksin-
kertaisia, mutta työkalun oikeaoppinen käyttäminen ja ymmärtäminen vaativat hieman 
aikaisempaa käyttökokemusta. 
Tarjouslaskentatyökalun syöttäminen tapahtuu, kun LVI-suunnitelmista on saatu lasket-
tua tuotteet, jotka kohteeseen on tarkoitus tulla. Nämä massat syötetään tarjouslasken-
tatyökalun määrä-sarakkeeseen sen vaatimalla yksiköllä. Määrä-sarakkeessa voi olla 
metrejä, kappaleita ja neliömetrejä. Tarjouslaskentatyökalusta löytyville tuotteille on ase-
tettu hinnat, esimerkiksi kanavatuotteille (sisältää; kanavat, käyrät, sisäliittimet, tulpat, t-
haarat, muuntoliittimet, sivuliittimet ja puhdistusluukut). Näiden tuotteiden hinnat ovat 
helposti päivitettävissä, ja niitä on myös päivitetty. Jokaisella tuotteella on määritetty sen 
asentamiseen kuluva aika, jolloin koko massalle tarjouslaskentatyökalu laskee asenta-
miseen kuluvan ajan. Esimerkiksi 125 mm:n kierresaumakanavalle on määritelty, metriin 
kuluva asennusaika on 0,2 NH.  Seuraavissa sarakkeissa on hinta tuotteelle ja niille 
mahdollinen alennusprosentti, jos on sovittu toimittajan kanssa joku tietty alennuspro-
sentti. Tarjouslaskentatyökalu laskee näin tietylle kategorialle tarvikkeiden hinnan, asen-
tamiseen kuluvan ajan ja hinnan asentamistyölle.  
Taulukko toimii samalla periaatteella koko tarjousta rakentaessa eri tuotekategorioiden 
välillä, paitsi jos on pyydetty tarjousta tuotteista, joilla ei ole hintaa listoilla, vaan tarvitsee 
pyytää tarjousta ennakkoon. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi ilmanvaihtokoneet, pu-
haltimet, erilaiset suuremmat pellit (palo-, säätö- ja sälepellit) sekä osa pääte-elimistä. 
Todella usein laitevalmistajilla on suurempiin kohteisiin laskettuna tarjoukset valmiiksi ja 
näin ollen käytetään näitä, koska se nopeuttaa tarjouksen valmistamista eikä tarvitse 
etsiä jokaiselle tuotteelle erikseen hintaa. Tässä pitää olla kuitenkin tarkkana ja tarkistaa, 
että massat kohtaavat tarjouksen ja oman laskennan välillä, jotta hinta on oikea tarjouk-
sessa. Massojen ollessa kohdillaan laskentaan verrattuna saatu ennakkotarjous lisätään 




Laskennassa tilaajalla on käytössä oma työkalu, kun lasketaan eristämiseen meneviä 
neliömetrejä, mutta kun massat syötetään tarjouslaskentatyökaluun, se laskee työlle ja 
eristämiseen tarvikkeille hinnan samalla tavalla kuin muissakin kategorioissa. Kanttika-
navia laskettaessa käytämme myös omaa työkalua, joilla laskemme kantteihin kuluvat 
neliömetrit, ja sen jälkeen kanttikanava hinnoitellaan materiaalin mukaan (eristys, pellitys 
tai paksumpi seinämäpaksuus). Kanttikanavat viedään kokonaisena massana lasken-
taan, jolloin sille itse on laskettu myös työtunnit. 
Tarjouslaskentatyökalun viimeisellä välilehdellä on yhteenveto-sivu (kuva 5), jossa lop-
puen lopuksi tarjous tehdään sen lopulliseen muotoon. Tarjouslaskentatyökalun alussa 
on rakennuskohteesta tiedot, jossa on projektin nimi- ja osoitetiedot, ja kerrotaan minkä 
tyyppinen rakennuskohde on kyseessä. Seuraavaksi yhteenveto-sivulla on huoneisto-
kohtainen jako. Tällä ominaisuudella saadaan tarjouslaskentatyökalu laskemaan huone-
kohtainen hinta ja sille menevä aika, kun sijoitetaan tarjouslaskentatyökaluun, monta 
huonetta kohteessa on. Tämä on hyvä ominaisuus laskettaessa kerrostalokohteita. Erit-
telyssä työkalu laskee kaikkien välilehtien tuotteen summaan, jossa eritellään tarvikkei-
den hinta, normituntien määrä, normituntien hinta, työnhinta ja töiden ja tarvikkeiden 
hinta.  
Seuraavassa vaiheessa lähdetään erittelemään työn hintaa omilla asentajilla. Tässä 
kohtaa on otettu huomioon rahtikustannukset prosentteina. Tämäkin on hyvä huomioida 
isoimmissa kohteissa, kun tavaraa toimitetaan paljon työmaalle ja monilla eri kerroilla. 
Laskentatyökalusta voidaan myös päivittää aina tarpeen mukaan, mikä on nykyinen ki-
lometrikorvauksen summa, ruokaraha ja sosiaalikustannukset. Jokaisessa työmaassa 
otetaan myös huomioon kilometrit edestakaisin toimiston ja työmaan välille, jolloin saa-
daan helposti piiloon jäävät kulut otettua huomioon. Kohteesta riippuen pitää myös osata 
arvioida ja laskea oikea summa ilmamäärämittauksille ja säädöille.  
Viimeisessä vaiheessa lähdetään tarkastelemaan, mikä on sopiva kate projektille. Kat-
teen määrittämisessä lähdetään yleensä vähintään 12 %:sta, joilla katetaan myös yleis-
kulut. Yleiskulut sisältävät toimiston ja työnjohtajien palkat, kiinteistöjen kulut (vuokra, 
vesi, vakuutukset, sähkö ja toimistotarvikkeet), ajoneuvot ja tietotekniset laitteet ja ohjel-
mistot. Isoimmissa projekteissa voidaan katetta pudottaa lähelle 12 %:a, koska hankin-
noilla voidaan tehdä tulosta ja lisätöille on suurempi mahdollisuus, mutta pienissä pro-
jekteissa pyritään katetta nostamaan korkeammalle. Tällä periaatteella tarjous luodaan 
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ja lopuksi laskentatyökalun alareunassa näkyy laskettu hinta, todellinen tarjous, joka vie-
dään jälkilaskentatyökaluun, ja arvonlisäveron määrän ja tarjoushinta, joka sisältää ar-
vonlisäveron. 
 
 Tarjouslaskentatyökalun kategorioiden erittely 
5 Jälkilaskentatyökalun rakenne ja toiminta 
5.1 Työkalun ajatus 
Työkalua lähdettiin rakentamaan, jotta päästään seuraamaan projektin etenemistä ja 
saadaan samat tulokset ulos, jotka jälkilaskenta antaa. Työkalusta tehtiin excel pohjai-
nen. Työkalusta tehtiin ensimmäisessä vaiheessa vain ilmanvaihtoon liittyvä laskenta-
työkalu (kuva 6). 
 
 Osa jälkilaskentatyökalusta tyhjänä  
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5.2 Jälkilaskentatyökalun rakenne 
Työkalun viimeisimpään versioon rakennettiin neljällä eri välilehdellä toimiva työkalu. En-
simmäisellä sivulla työkalussa on tulostussivu, johon kaikki muut välilehdet tullaan linkit-
tämään ja jonka kautta lopputulosta päästään tarkastelemaan. Toisella sivulla on syöt-
tötiedot, jonne syötetään laskennan kautta saatu tieto ja syötetään toteutuneet summat 
ja tunnit. Nämä kaksi ensimmäistä välilehteä ovat tärkeitä tämän työkalun käytössä ja 
antavat suurimman osan datasta, joka kiinnostaa projektinhoitamisen aikana. Kolman-
nella sivulla on maksuerätaulukko, josta nähdään, mitä on laskutettu projektin aikana ja 
neljännellä, eli viimeisellä välilehdellä on lisätyöt. 
5.2.1 Tulostus 
Ensimmäiselle sivulle tuotiin kaikki, mitä halutaan päästä seuraamaan projektin aikana 
ja sieltä löytyy kaikki, mitä halutaan nähdä, tai vertailla/viedä jälkilaskentaan. Työkalun 
yläreunaan rakentui taulukko (kuva 7), joissa on yleistätietoa projektista. Tämä sisältää 
tarjouksen summan (€ alv 0 %), laskennasta saadun katteen (€) ja laskennallisen tunti-
hinnan. Nämä kaikki tiedot on tuotu suoraan käytössä olevasta laskentatyökalusta.  
Tämän lisäksi taulukkoon lisättiin projektibudjetti, johon lasketaan urakan kokonaishinta 
ja urakassa mahdollisesti tulevat lisätyöt sekä lopullinen kate, joka näyttää projektin lop-
putuloksen. Tämän lisäksi lisäsin tähän taulukkoon aliurakalle oman sarakkeen, jotta 
nähdään myös sen hinta, jolloin päästään seuraamaan kokonaisuudessaan projektin ta-
pahtumia maksuerätaulukkoon vertaamalla. Tämä oli lisättävä sen takia, että jos urakan 
hinta olisi esimerkiksi 100 000 € ja siitä myytäisiin osuus aliurakoitsijalle 50 000 €, mak-
suerätaulukon avulla tehtävä seuranta ei toimisi. Meidän on tehtävä koko urakan kattava 
maksuerätaulukko, vaikka myisimme osan pois, ja näin esimerkkinä toimivilla hinnoilla 
laskutus olisi kaksinkertainen.  
Viimeiseksi työkaluun laitettiin ominaisuus, jolla seurataan projektin valmistumista verra-
ten kokonaisbudjettiin ja laskennassa saatuun ainekäyttöön. Ainekäyttö sisältää lasketut 
tunnit ja lasketut tarvikkeet. Tämän ominaisuuden avulla päästään vertaamaan, miten 
ainekäyttö menee suhteessa projektin valmistumiseen. Jos projektin aikana on lasku-
tettu 40 % mutta ainekäyttö on 70 %, tämä kertoo projektinhoitajalle, että laskennassa 
on tehty virhe tarjouslaskentaa tehdessä. Toinen mahdollisuus on, että työmaalle on ti-
lattu ennakkoon paljon enemmän tavaraa, mutta niiden asentamista ei ole aloitettu 
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syystä tai toisesta, jolloin niistä ei ole päästy laskuttamaan. Kolmas vaihtoehto on, että 
laskutus laahaa perässä, mikä on näistä edellä mainituista vaihtoehdoista paras. 
 
 Jälkilaskentatyökalu tyhjänä 
Tämän välilehden alalaidassa sijaitsee tämän työn osuus, jossa verrataan oikeasti pro-
jektin etenemistä ja kulurakennetta. Ensimmäiseen kahteen sarakkeeseen sijoitettiin 
koodi ja sille selite (esimerkiksi 4000.1 Kanavatuotteet). Seuraavassa kahdessa sarak-
keessa päästään vertaamaan tarvikkeita laskennan ja toteutuneiden hankintojen suh-
teen. Nämä tuodaan suoraan laskennasta seuraavalta välilehdeltä, jossa sijaitsee syöt-
tötiedot. Seuraavalle sivulle myös syötetään todelliset ostot, eli mitä tuotteita menee las-
kutuksen läpi. Näitä verrataan sitten keskenään ja nähdään, meneekö tietty kategoria 
plussalle vai miinukselle ja näin ollen pystytään tekemään johtopäätöksiä, miten urakka-
laskenta on mennyt. Seuraavissa sarakkeissa verrataan sitten, miten tunnit ovat men-
neet. Tämä etenee aivan samalla tavalla kuin tarvikkeiden kohdalla ja päästään vertaa-
maan tuntien osuvuutta laskennan ja toteutuneiden normituntien pohjalta.  
Viimeisessä sarakkeessa verrataan sitten tätä pakettia kokonaisuudessaan, eli miten 
tarvikkeet ja tunnit ovat kokonaisuutena osuneet laskennan ja toteutuneiden välillä. Tä-
män avulla nähdään, miten tietyn kategorian kokonaisuus on onnistunut, esimerkiksi jos 
tarvikkeissa on pystytty säästämään, mutta normitunteja on mennyt paljon enemmän 
kuin on laskettu. Kokonaisuudessa voidaan kategorian sisällä olla plussalla, vaikka las-





Lähtiessä suorittamaan projektin seurantaa ja sen projektin valmistuessa jälkilaskentaa 
aloitetaan syöttämällä projektin tiedot tulostussivulle. Lisätään ensimmäisenä kohteen 
nimi, osoitetiedot, ajankohtaa, jolloin projekti tullaan suorittamaan ja projektinumero. Näi-
den tietojen jälkeen tulostussivulle ei tarvitse syöttää enää mitään, vaan kaikki tiedot 
tuodaan täyttämällä syöttötiedot välilehteä.  
Työkalu laskee tulostus-välilehdelle projektin seurantaan ja laskennan kehittämiseen tar-
koitetussa taulukossa todellisen hinnan ja ilmanvaihtotöistä tulevan katteen ilman lisä-
töiden mahdollista vaikutusta. Projektin toteutunutta hintaa lähdetään laskemaan niin, 
että taulukko ilmoittaa positiivisella arvolla, viimeisessä sarakkeessa, kun hankintojen ja 
töiden summa verrattuna laskennan ja toteutuneiden välillä on ylijäämäinen. Tällöin pro-
jektin kokonaishinta laskee, ja kate kasvaa verrattuna siihen, mikä se oli laskennassa. 
Tämä toimii myös toisinpäin siinä tapauksessa, että työn ja tarvikkeiden toteutunut 
summa kasvaa suuremmaksi laskentaan nähden, jolloin työnhinta ylittää lasketun ja kate 
laskee projektissa.  
Todellinen kate lasketaan vertaamalla laskettua tarjoushintaa projektin toteutuneeseen 
hintaan ja lisäämällä siihen laskennallinen kate ja otetaan huomioon lisätöistä saatu kate 
ja aliurakkaa sisältävistä projekteista saatu aliurakan kate.   
5.2.2 Syöttötiedot 
Tämä välilehti (kuva 8) sisältää jälkilaskentatyökalun osion, jonne syötetään kaikki arvot, 
jolloin työkalu alkaa verrata laskentaa ja toteutuneita tarvikkeiden ostoja ja tunteja. Aluksi 
syöttötiedot-sivulta syötetään laskennasta suoraan tarjouslaskentatyökalun yhteenveto-
sivulle, mikä vie suoraan osan tiedoista tulostus-sivulle, jota pyritään välttämään mah-
dollisimman paljon manuaalista syöttämistä. Tässä päästään välttämään käsin kirjoitta-
misesta johtuvat virheet.   
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Toiseen osioon on rakennettu jokaiselle eri kategorialle taulukot, joihin syötetään sopi-
valla jaksotuksella arvoja toteutuneista tarvikkeiden ostoista ja toteutuneista normitun-
neista. Tämä jaksotus tulee todennäköisesti olemaan noin kerran neljässä viikossa, joka 
on yrityksellä tuntilistojen palautuksen väli. Jokaiselle eri kategorialle on rakennettu sen 
takia oma taulukko, jotta päästään seuraamaan mahdollisimman tarkasti eri kategorioi-
den onnistumista ja nähdään, onko laskennassa jonkin tietyn osan kanssa ollut ongel-
mia. Tämä voi olla esimerkiksi johtua siitä, että ei ole otettu huomioon ilmanvaihtokonei-
den toimittamisessa konehuoneeseen, että ne on purettava ensin osiin. Tämä tuo suo-
raan lisää työtä tähän kategoriaan, mutta sitä ei ole huomioitu laskennassa. 
 
 
 Osa jälkilaskentatyökalun kanavatuotteiden syöttötieto-välilehdestä 
Viimeisenä syöttötiedot-välilehdellä on sijoitettu mahdollinen aliurakan lisääminen. Tä-
mäkin vaikuttaa jälkilaskentaan, koska meillä säilyy kuitenkin projektin läpiviemisen vas-
tuu. Yrityksessä on laskettu tarjous, mutta se myydään kokonaan pois, tai vain osittain, 
jolloin haluamme kuitenkin säilyttää oman tästäkin palasta, eikä yritys voi myydä sitä 
pois samaan hintaan, kuin olemme itse laskeneet urakan hinnaksi. Tämä erotus siis tuo-
daan tulostussivulle myös todelliseen katteeseen.  
Syöttötiedot-välilehdelle tuodessa laskentatyökalusta laskennan yhteenveto-välilehden 
tiedot syöttötiedot-välilehdelle on linkitetty tietyt solut tulostus-välilehdelle, jolloin työkalu 
syöttää automaattisesti laskennasta valitut tiedot edelliselle tulostus-välilehdelle. Suo-
raan tarjouksesta tulostus-välilehdelle tuodaan tarjous alv 0 % (omien asentajien työ), 
laskentakate, tuntihinta, mahdollisen aliurakan osuus. Laskennallisia kaavoja, jotka työ-
kalu laskee tulostus-välilehdelle ovat, projektin prosentuaalinen laskutus, prosentuaali-




Projektin prosentuaalinen laskutus kertoo työkalun käyttäjälle tietoa, kuinka paljon on 




= 𝐿𝑎𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 (%) 
Prosentuaalisessa ainekäytössä työkalu vertailee, paljonko tavaraan varatusta rahasum-




= 𝐴𝑖𝑛𝑒𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö (%) 
Projektibudjettiin on huomioitu tehdyn tarjouksen lisäksi lisätyöt, jotka ovat tulleet projek-
tin aikana.  
𝑇𝑎𝑟𝑗𝑜𝑢𝑠 (€) + 𝐿𝑖𝑠ä𝑡𝑦ö𝑡(€) = 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑏𝑢𝑑𝑗𝑒𝑡𝑡𝑖(€) 
Lopullisessa katteessa on huomioitu työkalun uusi laskettu kate, lisätöiden kate ja mah-
dollisten aliurakoiden myymisestä johtuva kate. 
𝐿𝑎𝑠𝑘𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑘𝑎𝑡𝑒 (€) + 𝐿𝑖𝑠ä𝑡ö𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑡𝑒 (€) + 𝐴𝑙𝑖𝑢𝑟𝑎𝑘𝑘𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑒 (€) = 𝐿𝑜𝑝𝑢𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑡𝑒 (€) 
Projektinhoitamisen aikana syötetään kerran kuukaudessa tulevat laskut tarvikkeista ja 
käytetyt työtunnit sille tarkoitettuun osa-kategoriaan. Tästä tiedot linkittyvät suoraan tu-
lostus-välilehdelle, jolloin työkalu alkaa vertailla näiden toteutuneiden tarvikkeiden ja työ-
tuntien hintaa laskentaan. Tällöin nähdään, miten laskenta ja toteutuneet hankinnat ja 
työtunnit täsmäävät laskentaan.  
5.2.3 Maksuerätaulukko 
Kolmannelta ja neljänneltä välilehdellä on maksuerätaulukko, joka on käytössä projek-
tinlaskutuksen perusteena. Tämä ominaisuus tuotiin jälkilaskentatyökaluun, jotta näh-
dään projektin eteneminen myös laskutuksen muodossa, sekä rahallisesti että prosen-
tuaalisesti. Maksuerätaulukon pohjana toimii vanha käytössä ollut pohja, mutta sitä on 
hieman muokattu selkeämpää näkymää ja helpompaa käytettävyyttä kohti.   
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Maksuerätaulukossa näkyvät projektin tiedot, urakkasummat ja sitten maksuerät. Mak-
suerät menevät automaattisesti tulostus-välilehdelle, ”Laskutettu”-sarakkeeseen vaihde-
taan arvoksi 1. Tämän jälkeen tulostus-välilehdellä näkyy summa, jotka on laskutettu ja 
prosentuaalinen laskutus, jota on verrattu sopimuksen mukaiseen urakkahintaan.  
Toiselle maksuerätaulukon käyttämälle välilehdelle viedään pohja, jolla laskutetaan mak-
suerätaulukon mukaisesti. Tämä toimii työkalussa niin, että syötetään työkaluun mak-
suerän numero, jolloin työkalu hakee automaattisesti toiselta välilehdeltä maksuerän tie-
dot ja sille määritetyn summan. Tällöin päästään eroon erillisten maksupohjien ja erillis-
ten maksuerätaulukkojen välillä seilaaminen, mikä tehostaa työskentelyä. 
Maksuerätaulukosta näkee myös projektin tiedot, jotka täytetään samalla tavalla kuin 
tulostus-välilehdellä, ja sen jälkeen aletaan täyttää maksuerätaulukkoa. Maksuerätau-
lukko laskee hinnalle aina arvolisäveron osuuden jokaiselle erälle ja koko tarjouksen hin-
nalle. 
5.2.4 Lisätyöt 
Seuraavat kaksi välilehteä on annettu lisätöiden käyttöön. Ensimmäiselle lisätyöt välileh-
delle vietiin vaan taulukko, johon tullaan lisäämään lisätyöt ja sieltä viedään lisätöiden 
tuoma summa tulostus-välilehdelle ja lisätään urakan kokonaisbudjettiin.  
Toiselle välilehdelle rakennettiin lisätyöilmoituksille tarkoitettu pohja, jolla voidaan laskut-





6 Projekti 9111 
6.1 Projektin tiedot 
Kohteeksi valikoitui projekti, joka oli valmistunut jo vuoden 2016 aikana ja tämän ansiosta 
projektille saatiin valmiina maksuerätaulukko ja jälkilaskenta oli suoritettu. Tämä mah-
dollisti valmistamaan työkalun niin, että saatiin verrattua työkalun toimintaa ja kehitettyä 
sitä haluttuun suuntaan. Kohde sijaitsi Lahdessa, ja urakkana oli LVIJ-urakka. Projek-
tissa suoritettiin IR-Pelti Oy:n toimesta ilmanvaihtourakka, ja putkiurakka myytiin aliura-
koitsijalle.  
6.2 Työkalun täyttäminen 
Työkalun käyttäminen aloitettiin täyttämällä projektin tiedot, tuotiin tarjouslaskentatyöka-
lusta yhteenvedon tiedot ja kopioitiin maksuerätaulukko. Tämän jälkeen kirjanpidosta et-
sittiin projektiin liittyvät tiedot ja alettiin syöttää tietoja rakennettuun työkaluun.  
Projektituloksesta ja pääkirjasta paljastui kaikki palkkakulut, tarvikkeiden hankinnat, ali-
urakka ja yleiskulut ja alettiin syöttää niitä jälkilaskentatyökalun syöttötietoihin. Pääkir-
jassa olivat kaikki saapuneet laskut kyseisen projektinumeron alla. Projektituloksesta 
taas löydettiin palkkoihin menneet kustannukset. Tämän avulla laskin töistä saadulla tun-
tihinnalla, joka sisälsi sosiaalikulut ja muut kustannukset (kilometrikorvaus ja ruokaraha), 
työhön kuluneen ajan. Projektista lisättiin lisätyöt niille tarkoitetulle välilehdelle, ja sieltä 
ne linkittyivät projektibudjettiin (kuva 9). 
 
 Projektitulos jälkilaskennasta 
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7 Tulosten vertailu 
Tuloksia vertaillessa projektibudjetit saatiin täsmäämään, ja näin ollen lähtökohta jälki-
laskentatyökalun käytölle oli hyvä. Tämän perusteella jälkilaskentatyökalun käytön pystyi 
aloittamaan. 
7.1 Työtuntien vertaaminen 
Tarkkojen tuntien puutteen takia tämän jouduin itse laskemaan 9111-projektin palkkaku-
luista työtuntien määrän ja lähtemään vertaamaan niitä sitä kautta. Tämä ei ole paras 
tilanne, koska työntekijästä riippuen palkoissa voi olla vaihtelua ja tämä laskettiin tunti-
hinnalla, joka yltää yläpäähän. Myös tunteja verratessa pitää ottaa huomioon ilmamää-
rämittauksiin suunniteltu rahamäärä, koska tämä ei rasita tarvikkeita, vaan työtunteja. 
Tämä ei vaikuta jälkilaskentatyökalun laskemaan projektin hintaan, mutta ero näkyy ± 
€/NH -sarakkeessa. Näin ollen vertaamalla työn hintaa, joka oli laskettu, ja toteutuneiden 
välillä rahassa laskenta oli pielessä noin − 295 €, jos siitä vähentää ilmamäärämittauksiin 
suunnitellut 1 000 €. 
Kuvassa 4 näkyy projektitulos, jossa työn hinnaksi on budjetoitu 9 915 € ja toteutuneessa 
se on kokonaisuudessaan 6 787,86 €. Näin ollen budjetissa oleva työnhinta on noin 32 
% plussalla, mutta jos verrataan sitä tarjouslaskentatyökalun antamasta työnhinnasta, 
toteutuneet palkkakustannukset ovat miinuksella. 
Tässä ei ole otettu huomioon projektinhoitajan palkkakuluja, koska ne on sijoitettu yleis-
kuluihin. Tähän voi myös vaikuttaa se, että projekti sisälsi putkiurakan, joka myytiin ali-
urakkana eteenpäin.  
7.2 Tarvikkeiden vertaaminen 
Ostolaskuja eli ainekäyttöä vertailemalla päästiin tulokseen 84,4 %. Tämä tarkoittaa sitä, 
että hankinnoissa ollaan 15,6 % plussalla. Verrattaessa projektituloksesta saatua aine-
käyttöä ja sitä, jonka jälkilaskentatyökalu laski, pitää huomioida, että siitä irrotettiin ali-
urakan hinta. Näin ollen tähän työkaluun rakennettu työkalu vertaa tällä hetkellä vain 
tarvikkeiden suhdetta. Tämä ratkaisu tehtiin, koska aliurakka oli myyty niin sanottuna 
21 
  
kokonaisurakkana, jolloin tuntikohtaista veloitusta ei ole ollut käytössä. Tämä on tapa, 
jota pyritään suosimaan aliurakoita myytäessä. 
Ainekäytön seuraaminen yhdessä maksuerätaulukon prosentuaalisen laskuttamiseen 
antaa hyvän kokonaiskuvan projektin etenemisestä. Laskutuksen ja ainekäytön pitää 
mennä suhteellisen tasaista tahtia, jolloin projekti etenee haluttua tahtia. Tällöin rahalii-
kenne ja tavaran tilaaminen etenevät samaa tahtia, ja tällä tavalla ei tule ongelmia.  
7.3 Jälkilaskentatyökalun tulosten vertailu 
Jälkilaskentatyökalu vertaa myös tarvikkeiden ja tuntien summaa, ja tällä saatiin urak-
kaan ilmanvaihdon osalta plussaa noin 4 % verrattuna laskentaan, mikä tarkoittaa ra-
hassa noin 1 500 €: a, ja kate kasvoi noin 14 %. Kokonaisuuteen vaikuttaa myös projek-
tibudjetti, joka sisältää omien työntekijöiden tekemän ilmanvaihtourakan, aliurakan put-
kitöistä ja lisätyöt. Aliurakka myytiin noin 9 %:n katteella ja lisätöistä tavoitteena on saada 
15 %.  
Kokonaisuutta vertaillessa projektituloksessa on monta muuttujaa. Lähtökohta, että työ-
kalu laskee projektin kokonaisbudjetin oikein, on hyvä ja tarkoittaa, että työkalu periaat-
teessa toimii oikein, mutta eriävät tulokset verrattuna tilaajalla toimivaan jälkilaskentaan 
johtuvat sovitusta tarkkuudesta. 
Tarvikkeiden ostoista ei tullut poikkeamia, koska pääkirjassa, jossa on eritelty jokainen 
lasku kyseiselle projektille, ja ne on syötetty laskentaan. Työssä tulevat poikkeamat saa-
daan selville työtuntien vertailusta ja lisätöistä. Työn hintaan vaikuttaa moni asia, mitä 
olisi vaikea jälkikäteen yrittää syöttää laskentaan. Omassa jälkilaskennassani on otettu 
huomioon sosiaalikulut, kilometrikorvaukset ja ruokarahat. Olisin tarvinnut jokaisen tun-
tilista työntekijältä, joka kävi kyseisellä työmaalla, heidän tarkan tuntipalkkansa ja mah-
dolliset sairauslomat. Tässä työssä sovittiin työntilaajan kanssa tuntihinta, jolla työkalu 
ajettiin tässä kohteessa läpi, jolloin tarkkuus ei ole aivan täydellinen, mutta tarpeeksi 
tarkka antamaan suuntaa jälkilaskentatyökalun käyttöön. Lisättäessä tähän lisätöitä läh-
din vertaamaan tulosta lähinnä tavoitteellisen luvun kautta, eli tavoitteena on saada 15 
% katetta jokaisesta lisätyöstä, mutta laskennan ja projektituloksen perusteella voidaan 




Insinöörityössäni lähdin kehittämään projektinhallintaan ja jälkilaskentaan soveltuvaa 
työkalua, jolla voidaan seurata projektin etenemistä laskutuksen kannalta ja jonka avulla 
työkalu suorittaa projektista jälkilaskennan sen valmistuttua. Työkalusta haluttiin helppo-
käyttöinen, millä voidaan välttää suurien virheiden tekeminen tätä työkalua käytettäessä.  
Työkaluun haluttiin lisätä nykyisestä jälkilaskennasta sen laskemat osat, mutta myös läh-
teä kehittämään ja lisäämään sen antamia mahdollisuuksia. Työkalun kehityksessä ha-
luttiin päästä pilkkomaan monia isoja lohkoja pienemmiksi, jotta on helpompaa lähteä 
etsimään mahdollista ongelmaa projektista. Nämä lisättiin työkaluun, mikä helpottaa sen 
lukemista ja käyttämistä. Nykyinen jälkilaskenta ei tule tilaajalta, vaan se tulee toiselta 
yritykseltä, joka hoitaa tilaajan kirjanpidon. Tällä haluttiin luoda projektinseuranta lähelle 
yritystä, joka on heti nähtävissä. 
Case-tapauksena ajettiin työkalun läpi projekti 9111. Projekti sisälsi LVIJ-työt, mutta il-
manvaihtotöitä lukuun ottamatta muut työt myytin aliurakkana eteenpäin. Työ ei itses-
sään antanut projektista uutta tietoa sen kuluista ja etenemisestä yritykselle, mutta sen 
avulla nähtiin helposti, missä on onnistuttu ja epäonnistuttu. Laskennassa ilmanvaihto-
töille laskettu työn osuus meni hieman miinukselle toteutuneeseen verrattuna. Tässä on 
selvä kehitystä vaativa asia yleensä tarjousta tehdessä, koska pelkästään käymällä koh-
teeseen tutustumassa saa sen luonteen paljon paremmin selville kuin katsomalla pel-
kästään piirustuksia. Paikan päällä voi nähdä mahdollisia kohtia, jossa ongelmia tulee, 
tai missä kohdassa työtunteja pitää laittaa enemmän kuin normaalissa tilanteessa. Tar-
vikkeiden ostoissa saatiin tingittyä hinnasta noin 15 % laskentaan verrattuna ja lisätöillä 
tehtiin tämän projektin tulos laskentaan verrattuna.  
Lisätöiden kanssa työkalu tulee tarvitsemaan huomattavasti kehittämistä verrattuna 
case-kohteeseen. Käytimme tässä kohteessa lisätöiden tuloksena 15 %, mikä on ala-
kanttiin todellisuuden kanssa, mutta kertoo meille sen, että lisätyöt ovat kuitenkin onnis-
tuneet tähän jälkilaskentatyökaluun verrattuna. Tässä kuitenkin on tavoitteena saada to-
delliset luvut ulos, tai mahdollisuuksien mukaan ainakin hyvin lähelle, mutta tässä kate-
goriassa ollaan todella kaukana ja se tulee tarvitsemaan vielä hiomista.  
Kokonaisuudessaan työkalu tulee tarvitsemaan vielä hieman hiomista ja sen käyttämien 
vaatii, että saadaan tarkkoja kuluja tietoon, koska tässä case-tapauksessa mentiin niin 
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sanotulla sopivalla tarkkuudella. Työkalua rakentaessa piti tehdä päätös, mihin vedetään 
raja, että työn pystyy saattamaan päätökseen, koska työtä on mahdollisuus laajentaa 
todella paljon. Tämä tarkoittaisi sitä, että työn valmistuminen vaikeutuisi, koska koko ajan 
tulee eteen uusi ominaisuus, joka halutaan lisätä työkaluun. Saatuani työkalun toimi-
maan alustavan suunnitelman mukaan tein tämän työn, mutta sen jälkeen olen kehittänyt 
samalta pohjalta toimivaa työkalua, jossa on korjattu tarkkuuteen vaikuttavia virheitä, li-
sätty ominaisuuksia ja selkeytetty sen antamia tuloksia. Työkalu on tällä hetkellä laa-
jempi, kuin se on tässä työssä esitetty, mutta liitteessä oleva työkalu on tällä hetkellä 
viimeisin versio. Esimerkiksi ainekäytöstä poistettiin kehittyneemmässä versiossa koko-
naan aliurakan osuus ja sille tehtiin oma sarake, jossa verrataan aliurakan maksuja. Näin 
ainekäyttöön ja vain puhtaasti tarvikkeiden hankinnoista johtuvien lukujen vertaus las-
kennan ja toteutuneiden välillä.  
Työkalun käyttö lähdetään testaamaan reaaliajassa toimivan projektin kanssa, jolloin 
nähdään sen toiminta oikeassa urakassa ja nähdään sen kehittämistä vaativat kohdat. 
Tällöin se saa näyttää toimintansa projektinhallinnan näkökulmasta. Työkalun toimintaan 
ollaan tällä hetkellä tyytyväisiä, mutta kehitettävää tulee aivan varmasti eteen, kun työ-
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Jälkilaskentatyökalun tulostussivu case-kohteessa 
Alla olevassa kuvassa on esimerkki jälkilaskentatyökalun case-kohteen tulostusnäky-
mästä. 
 
 
